

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Prêmio Adicional de Renda 2012

Atualizado em 15/06/2012

Ações	Datas
Aprovação do Edital pela DC	14/06 (5ª f.)
Pedido para publicação do Edital no DOU	15/06 (6ª f.)
Publicação no DOU e início das inscrições (mínimo de 45 dias sem contar o primeiro dia da publicação)	18/06 (2ª f.)
Início da campanha de divulgação do Edital/envio de aviso para mala direta ANCINE	18/06 (2ª f.)
Encaminhamento de PA para a DC sobre nomeação da Comissão de Análise de Documentação e de Premiação	Até 02/07 (2ª f.)
Aprovação pela DC de nomes para a Comissão	Até 10/07 (3ª f.)
Último dia de inscrição	02/08 (5ª f.)
Trabalho da Comissão de Análise de Documentação e de Premiação – análise das inscrições	07/08 (3ª f.) a 17/08 (6ª f.)
Conhecimento da Ata com os projetos habilitados e não habilitados pela DC (por meio de EA)	21/08 (3ª f.)
Pedido para publicação no DOU da Ata com os projetos habilitados e não habilitados	22/08 (4ª f.)
Publicação no DOU da Ata e início da fase de recursos (5 dias úteis sem contar o 1º dia)	23/08 (5ª f.)
Fim da fase de recursos	30/08 (5ª f.)
Análise dos recursos – Comissão (05 dias úteis)	31/08 (6ª f.) a 06/09 (5ª f.)
Análise dos recursos – Diretoria (05 dias úteis)	10 a 14/09 (2ª a 6ª f.)
Finalização do resultado dos recursos	18/09 (3ª f.)
Publicação de resultado dos recursos no DOU	20/09 (5ª f.)
Trabalho da Comissão de Análise de Documentação e de Premiação – cálculo da premiação	19/09 (4ª f.) a 28/09 (6ª f.)
EA com Ata final	01/10 (2ª f.)
Homologação da Ata final pela DC	08/10 (3ª f.)
Pedido de publicação da Ata final no DOU	09/10 (4ª f.)
Publicação da Ata final no DOU	10/10 (5ª f.)