

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Edital de Co-Produção Brasil-Argentina 2012

Revisto em 08/06/2012

Ações	Datas
PA do Edital na pauta da RDC	08/06 (6ª f.)
Aprovação do Edital pela DC	14/06 (5ª f.)
Pedido para publicação do Edital no DOU	19/06 (3ª f.)
Publicação no DOU e início das inscrições (mínimo de 45 dias sem contar o primeiro dia da publicação)	20/06 (4ª f.)
Início da campanha de divulgação do Edital/envio de aviso para mala direta ANCINE	08/06 (6ª f.)
Encaminhamento de PA para a DC sobre nomeação das Comissões de Análise de Documentação e de Seleção	Até 09/07 (2ª f.)
Aprovação pela DC de nomes para a Comissão	Até 17/07 (3ª f.)
Último dia de inscrição	06/08 (2ª f.)
Trabalho da Comissão de Análise de Documentação	08/08 (4ª f.) a 13/08 (2ª f.)
Conhecimento da Ata com os projetos habilitados e não habilitados pela DC (por meio de EA)	21/08 (3ª f.)
Pedido para publicação no DOU da Ata com os projetos habilitados e não habilitados	22/08 (4ª f.)
Publicação no DOU da Ata e início da fase de recursos (5 dias úteis sem contar o 1º dia)	23/08 (5ª f.)
Fim da fase de recursos	30/08 (5ª f.)
Análise dos recursos – Comissão (05 dias úteis)	31/08 (6ª f.) a 06/09 (5ª f.)
Análise dos recursos – Diretoria (05 dias úteis)	10/09 (2ª f.) a 14/09 (6ª f.)
Decisão final sobre os recursos	18/09 (3ª f.)
Publicação de aviso - resultado dos recursos no DOU	20/09 (5ª f.)
Reunião da Comissão Especializada de Seleção	a partir de 21/09
EA com Ata final	-
Homologação da Ata final pela DC	-
Pedido de publicação da Ata final no DOU	-
Publicação da Ata final no DOU	-