

# **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

## **Prêmio Adicional de Renda – 2011**

**Elaborado em: 04/08/2011**

*Obs.: O cronograma é passível de alterações.*

<b>Publicação do Edital no DOU e início das inscrições (45 dias corridos sem contar o 1º dia)</b>	<b>05/08 (6ª f.)</b>
<b>Último dia de inscrição</b>	<b>19/09 (2ª f.)</b>
<b>Trabalho da Comissão – 1ª etapa (análise documental das inscrições e aferição de dados)</b>	<b>21/09 (4ª f.) a 30/09 (6ª f.)</b>
<b>Publicação no DOU da Ata com os projetos habilitados e não habilitados – início da fase de recursos</b>	<b>06/10 (5ª f.)</b>
<b>Prazo para envio de recursos pelas proponentes (05 dias úteis sem contar o 1º dia)</b>	<b>14/10 (6ª f.)</b>
<b>Publicação da decisão da DC sobre os recursos no site</b>	<b>31/10 (2ª f.)</b>
<b>Trabalho da Comissão – 2ª etapa (cálculos)</b>	<b>01/11 (3ª f.) a 04/11 (6ª f.)</b>
<b>Publicação no DOU da Ata final</b>	<b>10/11 (5ª f.)</b>
<b>Abertura dos processos, assinatura dos contratos e empenho</b>	<b>A partir de 11/11 (6ª f.)</b>